

Tidsplan for borearbejde ved Vandværket Sølspang 5

Der skal etableres en ny vandboring nord for vandværket.

Uge 30: Guderup Vandværk udlægger de aftalte køreplader

Uge 31: PC mobiliserer deres grej

Uge 32: PC borer og etablerer boringen

Uge 33: Boringen færdiggøres og der pumpetestes

(renpumpning og 3-trinspumpetest samt udtages vandprøve)

Uge 34-38: Udførelse af langtidspumpetest

